

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ с. Красноармейское

_____ О. Н. Абашкина

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в ГБОУ СОШ с. Красноармейское
в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Март 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Март 2023	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа директор школы	Апрель 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»				

1. Критерий: ЗНАНИЕ (по результатам самодиагностики было 25 баллов, планируем 29)				
1.1	Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Заместитель директора по УВР Библиотекарь Директор	До 10.05.2023	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 20 баллов, планируем 21 баллов)				
2.1	Профессиональное развитие педагогов в сфере воспитания	Заместитель директора по УВР	Май-июнь 2023	Организация и участие специалистов образовательной организации в семинарах и открытых мероприятиях по воспитательной работе на базе школы
3. Критерий ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 15 баллов)				
3.1	Расширить творческие направления в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 5)	Педагог-организатор	Сентябрь 2023	Вовлечение более 30% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов)				
1.1	Заключение соглашений с партнёрами-предприятиями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся	Ответственный за профориентационную работу	Сентябрь 2023 года	Заключено 3 соглашения с предприятиями Красноармейского района
1.2	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Ответственный за профориентационную работу	В течение 2023 года	Вовлечение 5% обучающихся в конкурсную деятельность
1.3	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»	Заместитель директора по УВР	Май 2023	Более 2% педагогических работников повысили квалификацию (за год)
5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 13 баллов)				
5.1	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более - открытие секции «Лёгкая атлетика»	Педагог-организатор, учителя	Сентябрь 2023	Общее оздоровление обучающихся

		физической культуры		
5.2	Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Педагог-организатор, учителя физической культуры	Апрель-август 2023	Участие в районных, окружных и областных мероприятиях
6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 11 баллов)				
6.1	Организовать прохождение КПК по направлению «Педагог-наставник»	Заместитель директора по УВР	Май 2023	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)
7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 9 баллов)				
8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 10 баллов)				
8.1	Регистрация обучающихся и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	Директор Заместитель директора по УВР	Сентябрь 2023	Вовлечение обучающихся до 70%
8.2	Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией	Директор	III, IV квартал 2023 года	Интеграция системы управления только с региональными информационными системами
8.3.	Оснащение IT-оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»	Директор	Апрель-август 2023	Наличие мобильных цифровых классов, оснащенность не менее 50% учебных классов средствами отображения информации (СОИ)
8.3.	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Технический специалист, педагоги школы	Май-август 2023	Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС
3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП				

1.	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Март 2023	Результаты самодиагностики
2.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2023	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
3.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.	Рабочая группа	Август 2023	Чек-лист, дорожная карта